Cronograma de actividades											
Etapa/Actividad	Personal asignado	Horas trabajadas	28/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025
Definicion y planificacion del sitio web											
Definicion de objetivos	Project manager	20									
Recursos necesarios	Project manager	10									
Presupuesto	Finanzas	10									
Asignacion de actividades	Project manager	5									
Arquitectura de la informacion Diseño del sitio	Programador web Diseñador grafico	16 50									
Construccion	Programador web	44									
Marketing	Mercadólogo	50									
Rastreo, evaluacion y mantenimiento	Programador web	40									

; 24/04/2025 18/04/2025 29/04/2025 30/04/2025 01/05/2025 10/04/2025 11/04/2025 14/04/2025 15/04/2025 16/04/2025 17/04/2025 21/04/2025 22/04/2025 23/04/2025 25/04/2025 28/04/2025 02/05/2025 05/05/2025